



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 223 с углубленным изучением немецкого языка
Кировского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга)

ПРИНЯТА

решением Педагогического совета
образовательного учреждения
(протокол от 31.08.2023 №9)

УТВЕРЖДЕНА

приказом директора
от 25.09.2023 № 263-ОД
Директор

_____ С.В. Лысова

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации положения о системе наставничества педагогических работников в
образовательной организации
в ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка
Кировского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

2023

**ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ (ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ в ГБОУ СОШ №223 на 2023-2024 гг.**

№	Наименование этапа	Содержание деятельности и план мероприятий	Сроки	Ответственные
1.	Продолжение работы над созданием благоприятных условий для реализации программы	Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации: Утверждение Дорожной карты (план мероприятий) по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательной организации), – приказ (ы) о закреплении наставнических пар/групп, – проработка шаблона персонализированной программы наставничества.	Сентябрь - октябрь	Администрация ГБОУ СОШ №223 Новичкова В.В.
2.	Дополнение банка наставляемых	1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	Сентябрь - октябрь (далее по необходимости)	Новичкова В.В.
3.	Дополнение банка наставников	1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	Сентябрь - октябрь (далее по необходимости)	Новичкова В.В.
4.	Формирование наставнических пар/групп (обучение)	1) Анализ банка и выбор подходящих наставников для педагога/группы педагогов. 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций - формирование наставнического совета школы	Октябрь - декабрь	Новичкова В.В.
5.	Организация и		Октябрь - май	Новичкова В.В.

	осуществление работы наставнических пар/групп	Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. Работа наставнического совета школы		Наставнический совет школы
6.	Завершение персонализированных программ наставничества	1) Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование). 2) Приказ «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников». 3) Проведение итогового мероприятия по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.	Май - июнь	Новичкова В.В.
7.	Информационная поддержка системы (целевой модели) наставничества	Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях в специальном разделе.	Сентябрь - май	Новичкова В.В. Якунин В.В. Якунина Е.В.